



Mitbericht Finanzamt

Mitbericht zur Vorlage an das Stadtparlament zum Geschäft Erneuerung des Oberstufenzentrums Zil, Projektierungskredit.

Die Projektierung für dieses Projekt ist mit CHF 300'000 in der Investitionsplanung für das Jahr 2014 eingestellt. Beantragt werden nun CHF 1 Million Projektierungskredit. Mit der geplanten Ausführung dieses Projektes in den Jahren 2016 bis 2018 fallen weitere CHF 12 Mio. an Kosten an.

Wie in den Richtlinien zum Investitionsplan 2015+ ausgeführt, sind die im Jahr 2015 geplanten Vorhaben des Hochbaus in der Investitionsplanung 2014 mit einem Gesamtbetrag von rund CHF 42,8 Mio. eingestellt. Dieser Wert ist viel zu hoch und wird im Investitionsplan 2015 mit einem vorgesehenem Gesamtplafond von CHF 59 Mio. auf 22.5 Mio. gekürzt werden müssen. Mit einer Tranche in Höhe von CHF 23,2 Mio. wird der Hochbau auch im Jahr 2016 nicht viel Spielraum verbleiben, um mehrere grössere Objekte gleichzeitig auszuführen.

Gemäss Projekt-Planung ist vorgesehen im Jahr 2016 CHF 4.3 Mio. zu verbauen. Damit wären bereits 18 % der Zuteilungssumme 2016 ausgegeben. Wie bereits des Öfteren erwähnt ist es in den nächsten Jahren unmöglich, mehrere grosse, kostenintensive Projekte parallel anzugehen. Aus diesem Grund ist zu überlegen, ob die Sanierung wirklich so dringend ist oder andere Bauten bedürftiger sind. Würde bei der Oberstufenschule Zil eine Dachsanierung vorerst nicht genügen? Für eine Sanierung des Daches wäre dann auch keine Projektierungskredit in Höhe von einer Million nötig.

26.02.2014

Karin Marti

Betriebswirtschaftliche Mitarbeiterin FA

