



Gas: Rohrnetz

St.Gallen - Neuerschliessung des Areals Maestrani mit Erdgas; Zusatzkredit

Antrag

Wir beantragen Ihnen, folgenden Beschluss zu fassen:

Für das Projekt zur Neuerschliessung des Areals Maestrani mit Erdgas wird zum bestehenden Verpflichtungskredit der Erdgasversorgung von CHF 469'000 ein Zusatzkredit von CHF 160'000 erteilt.

1 Ausgangslage

Am 15. März 2005 hat das Stadtparlament St.Gallen das Projekt zur Neuerschliessung des Areals Maestrani mit Erdgas als Bestandteil der gesamten Vorlage, in der auch die Neuerschliessung des Areals mit Elektrizität und Wasser enthalten war, gutgeheissen.

Die Neubaustrecke der Mitteldruckleitung misst rund 92 m, die der Niederdruckleitung rund 490 m. Ebenfalls wurde eine Druckreglerstation (DRA) inkl. Fernwirkssystem gebaut. Für das gesamte Erdgasversorgungsprojekt wurde zu Lasten der Erdgasversorgung ein Verpflichtungskredit von CHF 469'000 beantragt.

2 Projektstand

Die Neuerschliessung des Areals Maestrani ist fertiggestellt.

Von der projektierten Linienführung musste teilweise abgewichen werden. Hauptsächlich durch die Verschiebung der DRA-Station, welche die Baubewilligungskommission aus gestalterischen Überlegungen veranlasste, sind die Projektierungskosten gestiegen. Durch diese Verschiebung musste die Mitteldruckleitung um ca. 18 m und die Niederdruckleitung



um ca. 69 m verlängert werden. Die Verlängerungen haben sich als sehr aufwendig und kostspielig erwiesen.

Zusätzlich musste noch ein Schutzrohr im Bereich der Tiefgarage eingebracht werden, was ebenfalls nicht vorgesehen war.

Die Mehraufwendungen für die Erdgasversorgung belaufen sich auf CHF 159'232.

Der Stadtpräsident:

Scheitlin

Der Stadtschreiber:

Linke

